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Proje Geliştirme

Veri

• Ölçüm Direği Dikimi
• Periyodik Bakım İşlemleri
• Direk ve Cihaz Onarımı
• Veri Toplama
• Kirli Verilerin Temizlenmesi
• Veri Analizi
• Micrositing

Şebeke
• Topograf Tarafından ENH Güzargahı ve Uzunluğunun Belirlenmesi

Arazi

• Satın Alınacak veya Kiralanacak Arazinin Sahiplik Durumunun İncelenmesi
• Mera Arazisi
• Orman Arazisi
• Hazine Arazisi
• Özel Mülk

• Gerekli İzinlerin Alınması



İzinler
ÇED Gerekli Değildir Belgesi

Santral Sınırlarının Belirlenmesi ve Onayı

Orman Ön İzni

Diğer Arazi Anlaşmaları

İmar Planı

Orman Kesin İzni

İletim Hattı Güzergah Tespiti ve Yer Teslimi

Bağlantı Anlaşması

İletim Hattı ÇED Raporu

İletim Hattı Kamulaştırma

İnşaat Ruhsatı



Lisans Alma

1
• Lisans Başvuru Dilekçesi (EPDK )

2
• Taahhütname

3
• Yetki Belgesi / Ticaret Sicil Memurluğu Tasdikli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  Nüshası

4
• Üretim Tesisine İlişkin Bilgiler (Bilgi Formu, Yatırım Termin Programı, Tek Hat Şeması, 

1/25.000 Ölçekli Tesis Haritası, Yerleşim Yeri Projesi)

5
• Banka Teminat Mektubu

6
• Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısı ve Pay Sahipleri ile İlgili Diğer Belgeler



Finansman
1

• Proje Nakit Akışının Hazırlanması

2
• Bankalar ile Proje Finansmanı Tekliflerinin ve Şartlarının Görüşülmesi

3
• Bankalardan Gelen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Alternatif Kredi Senaryoları ile Revize Nakit Akış 

Planlarının Hazırlanması

4
• Detaylı Kredilendirme Görüşmeleri Yapılacak Bankanın Seçimi

5
• Seçilen Bankanın Detaylı Kredi Limit Çalışmaları Yapması ve Neticelendirmesi

6
• Kredi Sözleşme Maddeleri Konusunda Görüşmelerin Yürütülmesi

7
• Sözleşmenin İmzalanması

8
• Kredi Çekimi Öncesinde Olası Rehin İşlemlerinin Yapılması

9
• Kredinin Alınması



İnşaat Öncesi Hazırlıklar

1
• Sahaya Uygun Türbin Seçiminin Yapılması

2
• Türbin Tedarik Anlaşmasının Yapılması

3
• Santral Nihai Vaziyet Planının Oluşturulması

4

• Elektrik Projeleri ve Şalt Projelerinin Hazırlanması
• İnşaat Projelerinin, Yol Projelerinin Hazırlanması

5
• Tedariği Gerçekleştirilecek Kritik Malzemelerin Siparişinin Verilmesi

6
• Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması

7

• Jeolojik Etüd Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
• Temel Tasarımının Yapılması

8
• Gerekli  İzinlerin Alınması





Gazete KüpürleriGazete Küpürleri



Gazete KüpürleriHalk Bildirisi



İnşaat ve Kurulum
1 • Yol İnşaatı

2 • Türbin Temelleri,Türbin Platformları

3 • Şalt Tesisi ve Binası İnşaat ve Elektrik İşleri

4 • ENH İnşaatı

5 • Trafo Merkezi Fideri Donatımı ve Şalt merkezinin kabulü

6 • Şantiye İçi OG Dağıtım Hatları ve Kablolama İşleri

7 • Trafo Köşkleri Montajı (Her Türbin Tipinde Geçerli Değildir)

8 • Haberleşme Sistemi Kurulumu

9 • Lojistik ve Vinç Tedariği

10 • Türbinlerin Mekanik - Elektriksel Montajı ve Devreye alınması (commissioning)



Vinç Nakliyesi

Gemi Tahliyeleri

Türbin Nakliyesi

Nakliye Test Sürüşü



Türbin Yerde Kanat Montajı Türbin Rotor Montajı

Vinç Montajları Türbin Rotor Montajı



Türbin Kanat Kontrol Türbin Kanat Tamiri

Türbin Montaj Çalışması Türbin Montaj Çalışması



ETKB Kabulü

ETKB Elektrik 
Tesisleri Proje 
Yönetmeliği 

Kapsamında;

Ölçümler, 
Raporlar, 
Sertifikalar

İzinler, Kurum 
Görüşleri

Anlaşmalar



Düzova Res ETKB Kabülü Ziyaret Res ETKB Kabülü



Düzova Res Ziyaret Res



- İzmir Lojistik ve Operasyon Merkezi -



İşletme ve Bakım

Servis (Arıza 
Yönetimi)

Planlı 
Bakım

Kestirimci 
Bakım

İŞLETME


